

ПЛАН-СЕТКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2019/2020 уч.г.

№	Вид деятельности	Цель	Дата	Место	Ответственные
Подготовительный этап					
1	Совещание "Векторы методической подготовки учителей начальных классов"	Определить векторы сотрудничества, направления реализации проекта	10.06.2019	КГБ ПОУ ХПК	И.Г. Кальницкая
2	Определение целей, задач, кадрового состава проекта	Сформулировать методический аппарат проекта	август 2019 г.		Координаторы проекта
3	Составление документации проекта (платформа S.M.A.R.T)	Разработать нормативно-документальную базу проекта	сентябрь 2019 г.		Координаторы проекта
Основной этап					
4	Информационный консилиум "Целевой компонент урока"	Выполнить анализ различных дидактических подходов к содержанию, постановке, формулированию цели урока	25.10.2019	ФГБОУ ВО "ТОГУ"	Г.В. Митина
5	Стандарты "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia)	Определить специфику проведения фрагмента урока "Открытие нового знания" по стандартам WSR	ноябрь 2019 г.	КГБ ПОУ ХПК Соревновательная площадка компетенции R21 "Преподавание в младших классах"	И.Г. Кальницкая
6	Дискуссионная площадка "Содержательный компонент урока"	Выявить специфику содержательного компонента урока в соответствии с современными требованиями и особенностями учебников	27.12.2019	КГАНОУ КЦО	Н.С. Чувашова
7	Полилог "Процессуальный компонент урока"	Определить содержание процессуального компонента урока в соот-	24.01.2020	КГБ ПОУ ХПК	И.Г. Кальницкая

		ветствии с современными концепциями образования			
8	Информационная площадка "ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: особенности содержания и методики реализации АООП, АОП"	Обозначить специфику целеполагания, планирования, организации и коррекции деятельности по обучению детей с ОВЗ	28.02.2020	ФГБОУ ВО "ТОГУ"	Г.В. Митина
9	Образовательная практика: инструменты познания	Определить место «портфеля инструментов познания» как ресурса формирования методической компетентности учителя начальных классов	27.03.2020	КГБОУ ДПО ХК ИРО	Н.С. Абраменко
Итоговый (результурующий) этап					
10	Подведение итогов реализации проекта и его эффективности	Обобщить результаты деятельности консорциума на уровне создания сборника статей, посвящённых актуальным вопросам современной методической подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей начальной школы	апрель-май 2020 г.	КГБ ПОУ ХПК ФГБОУ ВО "ТОГУ" КГАНУ КЦО, КГБОУ ДПО ХК ИРО	И.Г. Кальницкая Н.С. Чувашова Г.В. Митина Н.С. Абраменко